

ALBO



# COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## SERVIZIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| REGISTRO DEL SERVIZIO         |                           | OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di revisione generale della segnaletica stradale. |                    |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NUMERO D'ORDINE<br><b>020</b> | DATA<br><b>28/02/2022</b> |                                                                                                    |                    |
| REGISTRO GENERALE             |                           |                                                                                                    |                    |
| NUMERO D'ORDINE<br><b>039</b> | DATA<br><b>28/02/2022</b> | <input type="checkbox"/> ORIGINALE <input checked="" type="checkbox"/> COPIA                       | PUBBLICAZIONE ALBO |
|                               |                           | DAL                                                                                                | AL                 |

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'arch. ARDENTE Giovanna Maria Grazia da Scilla (RC), dell'importo complessivo di € 65.000,00 per l'esecuzione dei lavori di revisione generale della segnaletica stradale il cui importo a base d'asta ammonta ad € 52.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che al finanziamento dei lavori di che trattasi si farà fronte con le economie accertate in complessivi € 65.000,00, verificatesi sugli interventi finanziati in attuazione dell'articolo 1 comma 278 della legge 27/12/2017 n. 205 che istituisce un fondo a favore degli Enti Locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L., per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche;

**CHE** a seguito di gara mediante procedura aperta esperita in data 31/05/2021 e 9/06/2021 attraverso la piattaforma digitale MEPA, i lavori in questione venivano aggiudicati all'Impresa SEGNALE TRAFFIC sas di Di Nardo Pasquale e C. da Giugliano in Campania (NA), per l'importo di complessivo di € 43.657,46 di cui € 38.688,60 per lavori al netto del ribasso del 24,14%, € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.968,86 per IVA al 10% ed i relativi verbali di gara sono stati approvati con determina n. 288 R.G. del 7/07/2021;

**CHE** in data 2/08/2021 Rep. n. 07/21 registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Reggio Calabria in data 5/08/2021 al n. 3697 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;

**CHE** con determinazione n. 345 R.G. del 6/08/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori di revisione generale della segnaletica stradale a seguito delle risultanze della gara;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune lavorazioni inizialmente non previste in progetto a seguito delle valutazioni / indicazioni dell'Amministrazione Comunale e pertanto si rendono necessarie delle variazioni nonché degli assestamenti delle quantità sia in più che in meno e di non eseguirne alcune anche se previste le cui modifiche e variazioni sono comunque finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**CHE** in riscontro alla richiesta del Direttore dei lavori con nota prot. n. 14454 del 12/11/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, senza comportare aumento dell'importo originario del contratto;

**VISTA** la perizia di variante redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dall'arch. ARDENTE Giovanna Maria Grazia da Scilla (RC), direttore dei lavori, dalla quale si evincono le nuove opere oggetto della perizia;

**VISTO** il nuovo quadro economico dei lavori di revisione generale della segnaletica stradale, dal quale risulta che l'importo complessivo di € 65.000,00 è così suddiviso:

|                                                                                                                         |        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| <b>A1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 24,14%</b>                                                                 |        | <b>€ 35.623,28</b> |
| di cui € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso                                              |        |                    |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                     |        |                    |
| 1) IVA sui lavori – 10%                                                                                                 | €      | 3.561,33           |
| 2) Spese tecniche                                                                                                       | €      | 6.177,60           |
| 3) C.N.P.A.I.A. su spese tecniche                                                                                       | €      | 247,10             |
| 4) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                                             | €      | 556,40             |
| 5) Contributo ANAC                                                                                                      | €      | 30,00              |
| 6) Impianto illuminazione scritta "Scilla" - IVA compresa                                                               | €      | 1.650,00           |
| 7) Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per €<br>regolamentazione della viabilità stradale - IVA compresa |        | 3.873,26           |
| 8) Pavimentazione in pietra naturale area antistante la scritta €<br>"Scilla" in località Paci - IVA compresa           |        | 1.034,00           |
| 9) Economie                                                                                                             | €      | 12.257,03          |
|                                                                                                                         |        | <hr/>              |
|                                                                                                                         | in uno | <b>€ 29.386,72</b> |
| <b>COSTO TOTALE PROGETTO</b>                                                                                            |        | <b>€ 65.000,00</b> |

**RILEVATO** che gli interventi sono dettagliatamente descritti nella relazione tecnica, mentre nel computo metrico risultano dettagliatamente esposte tutte le categorie dei lavori e nel quadro comparativo vengono evidenziate le variazioni quantitative delle categorie dei lavori tra il progetto originario, tutti elaborati allegati alla perizia come sopra presentata;

**ACCERTATO CHE** le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

**VISTO:**

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali sussiste qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale;
- lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa SEGNALE TRAFFIC sas di Di Nardo Pasquale e C. da Giugliano in Campania (NA), esecutrice dei lavori, con il quale ha accettato di eseguire le nuove opere inserite nella citata perizia nonché accettato i nuovi prezzi allegati allo schema dell'atto di sottomissione;

**ATTESO** che la perizia è pienamente rispondente a tutti i requisiti tecnici ed alle norme vigenti in materia ed in particolare ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e le opere previste sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità senza comportare modifiche al progetto principale con un minore importo per lavori di € 4.075,32 scaturente dalla perizia;

**FATTO PRESENTE**

- che gli interventi proposti in perizia non comportano modifiche sostanziali alle opere progettate e che l'introduzione dei cennati nuovi prezzi, ai quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 24,14%, riportati nel suddetto atto di sottomissione non modificano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale sopra citato;
- che la perizia non modifica l'importo complessivo dell'intervento di € 65.000,00 finanziato come sopra specificato e che l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva in quanto i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto ed inoltre non viene alterata la natura generale del contratto;

**DATO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per come previsto dall'art. 3 comma 5 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., sono stati acquisiti il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e che di seguito si riportano:

- 1)- CUP (Codice Unico di Progetto) n. F77H20005410001
- 2)- Codice Identificativo di Gara (CIG): n. 8741345218;

**VISTO** l'art. 100 del D.Lgs n. 159 del 6/09/2011 e s.m.i., il quale prevede che l'Ente locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub contratto, ovvero precedentemente il rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;

**CHE** per come disposto dal Codice Antimafia è stata effettuata, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i. protocollo richiesta n. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0184396\_20210614 per l'Impresa SEGNALE TRAFFIC sas di Di Nardo Pasquale e C. da Giugliano in Campania (NA) e che a tutt'oggi non è seguita risposta nei termini previsti dall'art. 92, comma 2 del citato decreto legislativo;

**FATTO PRESENTE** che l'impresa SEGNALE TRAFFIC sas di Di Nardo Pasquale e C. da Giugliano in Campania (NA), risulta regolarmente iscritta nella *White list* della Prefettura di Napoli con scadenza dell'iscrizione il 12/10/2021 ed a tutt'oggi risulta in "iscrizione in aggiornamento";

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della perizia di variante di che trattasi;

### **D E T E R M I N A**

- 1)- di approvare la perizia di variante, redatta dall'arch. ARDENTE Giovanna Maria Grazia da Scilla (RC), Direttore dei Lavori, relativa ai lavori di revisione generale della segnaletica stradale;
- 2)- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di € 65.000,00 suddiviso come in premessa;
- 3)- di approvare lo schema di atto di sottomissione, comprensivo di n. 10 (dieci) nuovi prezzi, firmato per accettazione dall'Impresa SEGNALE TRAFFIC sas di Di Nardo Pasquale e C. da Giugliano in Campania (NA);
- 4)- di dare atto che con il suddetto atto di sottomissione l'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale del 24,14% passa da € 39.668,60 ad € 35.623,28 di cui € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con una minore spesa di € 4.075,32 oltre IVA al 10%;
- 5)- di dare atto che la perizia come sopra approvata non modifica l'importo complessivo dell'intervento di € 65.000,00 finanziato con le economie accertate sugli interventi finanziati in attuazione dell'articolo 1 comma 278 della legge 27/12/2017 n. 205 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche con imputazione all'apposito capitolo n. 3394 e n. 3258 RRPP denominato "Interventi con fondi art. 1 comma 278 della legge n. 205/2012 – Contributo Comuni sciolti per mafia" del redigendo bilancio 2022;
- 6)- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(arch. Salvatore FOTI)

### Servizio Finanziario dell'Ente

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità contabile

- ☐ FAVOREVOLE  
☐ NON FAVOREVOLE

Data, 28 FEB. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott. Giuseppe MARINO*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, 28 FEB. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott. Giuseppe MARINO*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

#### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Impegno/<br>Liquidazione | Data       | Importo                           | Capitolo | Esercizio |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| N. 5173 (I)              | 31/12/2018 | € 126.300,45 Economie € 26.956,98 | 3394     | 2018      |
| N. 1894 (I)              | 18/12/2019 | € 75.000,00 Economie € 3.786,19   | 3258     | 2019      |
| N. 1939 (I)              | 31/12/2019 | € 40.000,00 Economie € 7.936,27   | 3258     | 2019      |
| N. 1940 (I)              | 31/12/2019 | € 85.000,00 Economie € 16.467,56  | 3258     | 2019      |
| N. 1943 (I)              | 31/12/2019 | € 25.000,00 Economie € 9.853,00   | 3258     | 2019      |

Note: .....

Data, 28 FEB. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott. Giuseppe MARINO*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.